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ART. 1 — DEFINIZIONI

Si applicano le seguenti definizioni:

Impresa/e Esecutrice/i: con il termine si identificano Imprese terze che siano
incaricate da LRH a svolgere, in nome e per conto di LRH stessa, attivita di
conduzione e manutenzione di reti ed impianti afferenti al servizio idrico integrato e
che, a fronte di tale incarico, possono attivare ed utilizzare le prestazioni di cui al
presente Capitolato. Nel seguito del documento, con il termine LRH si fara riferimento

alla societa Lario reti holding SpA.

Manvutenzione straordinaria programmata o interventi di nuova realizzazione: con |l
termine siidentificano le attivita richieste per gli interventi sulle reti e sugliimpianti che
ne realizzano ammodernamenti, migliorie o estendimenti o interventi di nuove
realizzazioni, generalmente preceduti da attivita di natura progettuale. Le attivita di
manutenzione straordinaria programmata o gli interventi di nuova realizzazione
saranno svolte da una configurazione di squadre operative per lavori stradali ed
idrauliciin numero e composizione non inferiore a quanto indicato nel successivo art.
10.

Le attivitd di manutenzione straordinaria programmata e/o gli interventi di nuova
realizzazione sono di norma eseguiti a fronte di ordinativi emessi da LRH contenenti
tavola grafica, relazione illustrativa, computo metrico estimativo, eventuale Piano di

sicurezza e coordinamento ed eventuali autorizzazioni.

Le attivitd saranno precedute da sopralluoghi obbligatori con referente dell’lmpresa

esecutrice per la presa visione dei luoghi, e da eventuali riunioni di coordinamento.

Fornitura materiali: con il termine si ricomprendono Ila disponibilita di
approvvigionamento dei materiali necessari per I'esecuzione di prestazioni, da parte

di LRH o imprese terze, quando ritenuto opportuno.
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ART. 2 - OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente Capitolato Generale costituisce parte integrante del contratto che Lario refi
holding SpA (LRH) stipulerd con le Imprese esecutrici per I'esecuzione delle attivitad di
manutenzione straordinaria programmata e di interventi di nuova realizzazione inerenti il
servizio idrico integrato. Nell’appalto sono altresi ricompresi eventuali interventi su impianti

per il frattamento delle acque, in gestione a LRH.
Costituiscono altresi oggetto dell’appalto:

— I'attivita dirilievo as-built delle opere realizzate che le Imprese esecutrici dovranno
effettuare, a conclusione dei lavori, secondo la procedura di cui al documento
“Capitolato Speciale — Capo 8 — Rilievo As Built opere eseguite”. Tale rilievo &
finalizzato all’aggiornamento cartografico, in capo all'ufficio SIT, delle reti e degli
impianti gestiti da Lario retfi Holding. La validazione con esito positivo da parte
dell'ufficio SIT del rilievo effettuato costituisce condizione per il pagamento della

relativa fattura.

- la fornitura di materiali per assicurare la disponibilitd delle parti necessarie

all'esecuzione degli interventi, sia ad uso di LRH o imprese terze, quando necessario.

Siprecisa che, se non espressamente richiesto per motivate ragioni, I'esecuzione deiripristini
definitivi non é ricompresa nell’oggetto dellappalto e LRH si riserva di affidare la loro

realizzazione ad alfra Impresa.

Si softolinea, in generale, che le attivitd di esecuzione di manutenzioni straordinarie
programmate e/o le nuove realizzazioni sono in larga misura di natura pianificabile e
potranno essere eseguite anche in orario nofturno e/o giorni festivi, ad insindacabile
giudizio di LRH.

Per quanto concerne il periodo di operativita in condizioni straordinarie, si adottano le

seguenti definizioni:

— Periodo di operativita in orario notturno: con il termine si identifica I'orario di lavoro
dalle ore 20.00 alle ore 06.00;
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— Periodo di operativita in giorni festivi: con il termine si identificano il periodo al di fuori

dell’orario di lavoro standard, quindi il sabato e la domenica e le festivitd

infrasettimanali dalle ore 06.00 alle ore 20.00.

Il riferimento tecnico delle prestazioni richieste & indicato nell’’Allegato A - Capitolato

Speciale”.

ART. 3 - TERRITORIO SERVITO

L' Appalto e suddiviso in fre lofti: A, B, C.

I Comuni costituentii diversi lotti sono elencati nei punti seguenti:

LOTTO A - ZONA SUD
Comuni dell'area sud della
Provincia di Lecco

LOTTO B - ZONA CENTRO
Comuni dell’area centrale
della Provincia di Lecco

LOTTO C- ZONA NORD
Comuni dell’area nord della
Provincia di Lecco

Barzago Airuno Abbadia Lariana
Barzano Annone Brianza Ballabio

Brivio Bosisio Parini Barzio

Calco Bulciago Bellano
Casatenovo Calolziocorte Casargo

Cassago Brianza Carenno Cassina Valsassina
Castello di Brianza Cesana Brianza Colico

Cernusco Lombardone Civate Cortenova

Colle Brianza Costamasnaga Crandola Valsassina
Cremella Erve Cremeno
Dolzago Galbiate Dervio

Ello Garbagnate Monastero Dorio

Imbersago Garlate Esino Lario

La Valletta Brianza Lecco Introbio

Lomagna Malgrate Introzzo

Merate Molteno Lierna

Missaglia Monte Marenzo Mandello del Lario
Montevecchia Nibionno Margno
Monticello Brianza Oggiono Morterone
Olgiate Molgora Olginate Moggio

Osnago Oliveto Lario Pagnona
Paderno d'Adda Pescate Parlasco

Robbiate Rogeno Pasturo

Santa Maria Hoe Suello Perledo

Sirone Torre de Busi Premana

Sirtori Valgreghentino Primaluna
Verderio Valmadrera Sueglio
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Vigano Vercurago Taceno
Tremenico
Varenna
Vendrogno
Vestreno

ART. 4 — IMPORTO MASSIMO DEL CONTRATTO E IMPORTO
ONERI DI SICUREZZA

L'importo massimo su base biennale dei lavori in ciascun lotto € indicato come segue:
Lotto A: € 7.000.000,00
Lotto B: € 7.000.000,00
Lotto C: € 7.000.000,00

In taliimporti sono compresi gli oneri per la sicurezza (art.26 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) non soggetti
a ribasso d'asta. Tali oneri sono difficiimente identificabili a priori in modo analitico. Per tale

motivo gli oneri sono stati calcolati sulla base di costi per la sicurezza per interventi tipo.

Sulla base di tale analisi, gli oneri non soggetti a ribasso, su base biennale, sono i seguenti:
Lotto A: €140.000,00
Lotto B: € 140.000,00
Lotto C: € 140.000,00

Essi verranno liquidati, secondo le voci presenti nell’ “*Allegato B - Elenco prezzi” — Capitolo
“S", al capitolo dedicato agli oneri e apprestamenti di sicurezza, previa autorizzazione del
CSE. Nel caso di assenza di interferenza tra esecutori, LRH si riserva di valorizzare eventuali

costi della sicurezza.

ART. 5 — DISPOSIZIONI RELATIVE Al PREZZI

LRH richiede inderogabilmente che I'lmpresa esecutrice, prima di sottoscrivere il contratto,
abbia diligentemente valutato le complessitd operative e le caratteristiche geografiche
delle aree ove devono essere effettuatiilavori oggetto del contratto e si sia resa conto dei
lavori da eseguire, dei mezzi di trasporto richiesti e di quant’altro possa occorrere per
consentire I'esecuzione a regola d'arte dei lavori, secondo le prescrizioni del presente

Capitolato e dei suoi allegati.
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In conseguenza, i prezzi stabiliti nell’”Allegato B - Elenco prezzi” si intendono, senza
restrizione alcuna, accettati dall'lmpresa esecutrice come remunerativi di ogni spesa
generale e particolare necessaria per dare i servizicompiuti a perfetta regola d'arte. Detti
prezzi sono quindi da ritenersi fissi ed invariabili, per tutta la durata del contratto e del suo

eventuale rinnovo.

Tutte le opere, i materiali forniti e gli interventi saranno di norma valutati a misura con
riferimento all’"Elenco prezzi”, al netto del ribasso economico offerto in sede di gara,

applicato alla componente soggetta a ribasso.

Eventuali attivitd, attrezzature e consumi che risultassero specificamente ordinati da LRH
tramite Ordine di Intervento e non presenti nell’'"Elenco Prezzi” saranno contabilizzati
utilizzando i prezzi dell’appropriato listino di Regione Lombardia in vigore, con applicazione
del ribasso economico offerto in sede di gara, applicato alla componente soggetta a

ribasso.

LRH siriserva la facolta di effettuare, quando lo ritenesse opportuno a proprio insindacabile
giudizio, ulteriori nuovi appalti anche per opere, acquisti o categorie di lavoro comprese
nel presente Capitolato, senza che l'lmpresa esecutrice possa chiedere compensi

aggiuntivi o indennita di sorta.

ART. 6 - CONSEGNA DEI LAVORI IN REGIME ORDINARIO

In fase di sottoscrizione del contfratto, I'Impresa esecutrice dovrd comunicare a LRH un

indirizzo e-mail ed un recapito telefonico, unici per tutta la durata dell’appalto.

La consegna dei lavori, nelle sue diverse tipologie e per ogni specifico intervento, avverra
sulla base di Ordini di Lavoro (ODL), trasmessi all'indirizzo e-mail comunicato dall'lmpresa
esecutrice o su alfro supporto idoneo. L'Impresa & tenuta ad avviare le attivitd non oltre 30

giorni naturali e consecutivi dalla data di ricezione dell’ODL.

Gli ODL, il cui numero progressivo costituisce I'elemento identificativo anche ai fini della

successiva rendicontazione, riporteranno di norma:
- la descrizione dell’attivita da eseguire,
- eventuale orario di esecuzione,

- la durata prevista dei lavori,
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- il nome del direttore lavori, quello degli assistenti incaricati con funzioni di ispettore

di cantiere nonché quello dell’eventuale CSE.
e in allegato:
- relazione illustrativa e cronoprogramma,
- tavola grafica,
- computo metrico estimativo
- eventuale PSC inerenti I'intervento o prime indicazioni sulla sicurezza,
- eventuali autorizzazioni specifiche.

| tempi individuati per la consegna delle opere e Ia loro durata sono da intendersi tassativi,
a meno di modifiche per sopravvenute esigenze espressamente autorizzate dal Direttore

Lavori o dal Tecnico diriferimento per la specifica attivita.
E onere dell'lmpresa esecutrice trasmettere con almeno 10 giorni di anticipo dall’inizio delle
attivita:

comunicazione indicante la data diinizio lavori e le maestranze coinvolte;

- il POS relativo al cantiere (obbligatorio anche in assenza di PSC);
- le necessarie ordinanze ed eventuali altre concessioni;
- attestazione relativa alla compilazione del piano scavi relativo al cantiere

- qualoraritenuto opportuno, attestazione di avvenuto coordinamento dei sottoservizi

con gli opportuni enti.

Nel caso diriserve sui tempi di esecuzione e tipologie di opere individuate dal progetto,
I'lmpresa esecutrice deve inviare entro non oltre 15 giorni dalla ricezione del’ ODL una
proposta da sottoporre alla DL, la quale la valuterda evidenziando in apposito verbale

sottoscritto tra le parti la soluzione individuata.

Trascorso tale termine si intende il progetto tacitamente accettato senza che I'Impresa
esecutrice possa piu sollevare contestazioni. Nel caso non si dovesse addivenire ad una
soluzione condivisa, la scelta ultima sard demandata al RUP sentite le parti. Le opere
dovranno prendere avvio entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla sotftoscrizione della

soluzione individuata o dalla decisione trasmessa dal RUP.
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ART. 7 - CONDUZIONE DEI LAVORI

Nel condurre i lavori, I'lmpresa dovrd assoggettarsi alle necessitd poste dal luogo di
svolgimento ed a quelle derivanti dalla necessaria collaborazione con le maestranze di
LRH.

All'inizio dei lavori, verrd redatto dal DL apposito verbale, da cui decorrono i tempi

individuati nel cronoprogramma per I'esecuzione dei lavori.

E sottointfeso che, con I'inizio dei lavori, I'lmpresa da avvio alle attivitd in maniera
confinuativa, pertanto se per qualunque ragione I'Impresa non dovesse trovarsi in cantiere,
e tenuta obbligatoriamente ad informare mezzo PEC ed in CC il Direttore dei Lavori e/o il
tecnico di riferimento, entro le ore 09.00 dell’assenza anche parziale con la relativa
motivazione, garantendo comunque la verifica che il cantiere sia stato lasciato in

condizioni di sicurezza.

Il mancato rispetto di tali prescrizioni comporta I'applicazione delle penali cosi come

definite nello "Schema di contratto”.

ART. 8 — VERIFICA DEI LAVORI

La verifica deilavori & effettuata dal Direttore dei Lavori o dall’assistente alla DL con funzioni

diispettore di cantiere.

LRH si riserva di effettuare, a propria discrezione, verifiche sulla qualita dei lavori effettuati

dall’'lmpresa esecutrice quando questi siano condotti in assenza di supervisione.

LRH potrd eseguire assaggi delle opere eseguite nella misura sottoindicata con onere a

carico dell'lmpresa esecutrice:
- 10% delle opere eseguite con non conformitd massima prevista del 10%;

- qualora la non conformitd supera detto valore si riprocede ad un ulteriore
campionamento sempre nella misura del 10% con non conformitd massima prevista
sempre pari al 10%. Nel caso di ulteriore non conformitd, I'opera NON verrd remunerata e

sard facoltd di LRH ordinare o meno il suo completo rifacimento.
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L'Impresa esecutrice dovrd in ogni caso demolire e rifare a sue spese tutte quelle opere
che non siano conformi alle disposizioni in vigore, definite da LRH, oppure eseguite senza la

necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti e accettati da LRH.

Inoltre, troveranno applicazione le penali e le condizioni di risoluzione previste nello

“Schema di Contratto”.

Le opere resteranno in carico dell’'lmpresa esecutrice, fatto salvo il necessario utilizzo delle
stesse da parte di LRH al fine di non interrompere il pubblico servizio, fino alla sottoscrizione

del certificato diregolare esecuzione.

Al fine di permettere alla DL la stesura del certificato di regolare esecuzione I'lmpresa
esecutrice dovra fornire il rilievo as-built, i certificati dei materiali utilizzati, le eventuali bolle
(per esempio di discarica), il collaudo della rete posata atftraverso prova di tenuta in
pressione (per reti in pressioni) o videoispezione (per reti a gravitd) su formato digitale, ed

ogni altro documento il DL ritenga necessario.

La DL € tenuta a softoporre il certificato di regolare esecuzione non oltre 30 giorni dalla

consegna di tutto il materiale completo richiesto.

ART. 9 —RILIEVO DELLE OPERE, COLLAUDI E RELATIVI COSTI

| lavori dovranno essere documentati a cura dell'Impresa mediante il rilievo delle opere
eseguite, in coerenza con quanto previsto nell'allegato 8 del Capitolato speciale

d'appalto.

| rilievi dovranno essere consegnati a LRH per la verifica sia da parte del Tecnico di
riferimento, sia dell’Ufficio Cartografia, che potranno richiedere integrazioni o modifiche
motivate della documentazione fornita; la consegna definitiva dovrd comunque avvenire

entro 60 giorni dalla data del verbale di fine lavori.

Il riievo as-built dell’opera esequito si intende dovuto dlla Stazione Appaltante, pertanto

compreso nell'importo totale dei lavori esequiti.

Andalogamente tutti i costi per la redlizzazione delle prove di collaudo di tenuta delle

tubazioni in pressioni secondo le normative tecniche vigenti sono a carico dell'Impresa

esecutrice cosi come la redlizzazione di videoispezioni su tutte le tratte di tubazioni a caduta
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con conseguente consegna dei filimati e delle relazioni illustrative nei formati previsti dagli
standard aziendali di LRH.

ART. 10 - SQUADRE OPERATIVE E DOTAZIONI MINIME

L'Impresa esecutrice dovra essere in grado di rendere disponibili simultaneamente, senza

specifico preavviso, il numero di squadre operative indicate nella tabella seguente:

Lotto A 4 squadre

Lotio B 4 squadre

Lotto C 4 squadre

La squadra operativa tipo deve essere costituita da almeno:
— un operaio idraulico specializzato;
— un operaio specializzato;

— operaio qualificato.

Si precisa che per ogni lotto, I'lmpresa esecutrice dovrd assicurare la disponibilitd, quando
richiesto in base alle specifiche lavorazioni da eseguirsi, di un saldatore per ogni squadra
operativa, ciascuno munito di certificato ai sensi della norma UNI EN ISO 9737:2016 (PE) e

n°2 saldatori in possesso di certificato ai sensi della norma UNIEN ISO 9606-1: 2017 (Acciaio).

Si precisa altresi che le opere di saldatura dovranno essere eseguite SOLO dal personale in
possesso dei relativi cerfificati. In caso di lavorazioni eseguite da personale non in possesso
di tutti i requisiti, I'opera non potrd essere collaudata. Di conseguenza, il pagamento
dell’opera non sara eseguito o in caso di pagamenti parziali gia effettuati sara escussa la

garanzia per tale valore.

La squadra operatfiva tipo deve disporre delle seguenti dotazioni minime di
mezzi/attrezzature:

— autocarro con portata utie da2a 5t;
— escavatore semovente da 50 a 120 HP;
— tagliasfalto o fresa;

— martello elettrico;

— generatore sino a 5 kW;
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— elettropompa o motopompa DN100;

— compattatore;

— autoveicolo furgonato;

— attrezzatura per elettrosaldatura o saldatura testa/testa PE;
— attrezzatura per saldatura ossiacetilenica o elettrica acciaio;
— tagliatubi elettrico o manuale;

— foratubi (Ravetti);

— raschiatore;

— cavalletto per la lavorazione delle tubazioni;

— frapano;

— prolunghe elettriche (con cavi di tipo HO7RN-F) aventi le dimensioni indicate all’art.
22;

— attrezzi di uso comune (chiavi fisse, chiavi a cricchetto, cacciaviti, giratubi etc....);
- gelatubi;

— bombola con cannello o fono industriale per scongelare le tubazioni;

— cerca serviz;

— cerca metalli.

Tutte le attrezzature andranno utilizzate, rispettando le normative vigenti in materia di

sicurezza.

Alcune attrezzature sono da considerarsi utilizzabili solo per alcuni periodi dell'anno.

ART. 11 - ESECUZIONE DEI LAVORI IN LOTTI ASSEGNATI AD
ALTRA IMPRESA

Qualora I'lmpresa esecutrice:

- non fosse in grado di assicurare, in caso di necessita, il numero di squadre indicate al
precedente articolo, con I'aggiunta delle eventuali squadre ulteriori dichiarate nell’ offerta

tecnica;
e/o

- non fosse in grado eseguire i lavori affidati con ODL,
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LRH fard eseguire all'lmpresa esecutrice di aliro lotto le prestazioni, che verranno
computate sulla base del proprio ribasso offerto in sede di gara (anche se differente rispetto

a quello dell'Impresa esecutrice inadempiente).

Le eventuali differenze derivante dal maggior costo sostenuto da LRH saranno addebitate

all'lmpresa esecutrice inadempiente oltre alle penali previste nello “Schema di contratto”.

Nell’eventualitd d'impossibilita ad intervenire da parte dell'lmpresa esecutrice di altro lotto
LRH si riserva di far eseguire i lavori ad altre imprese, addebitando ogni maggior costo

all'lmpresa esecutrice inadempiente.

E comunque facoltd di LRH, con I'accordo con I'lmpresa esecutrice, affidare alla
medesima lavorazioni su aliri lotti nel caso di evidente vantaggio per LRH (a fitolo
esemplificativo ma non esaustivo in caso di Impresa gid presente per lavorazioni di alfro
committente o per la presenza di dotazioni particolari in relazione a lavorazioni
specialistiche), senza che I'Impresa esecutrice possa sollevare contestazioni di alcun
genere. In tal caso, I'affidamento avverrd alle condizioni di sconto piu vantaggiose per LRH
tra lo sconto contrattuale dell'lmpresa esecutrice o quello relativo ai contratti vigente nel

lotto oggetto diintervento.

ART. 12 - FORNITURA DI MATERIALE

L'Impresa esecutrice sara tenuta a semplice richiesta di LRH anche a provvedere alla
fornitura di materiale idraulico ed edile, cosi come computato nel prezzario e al medesimo
sconto contrattuale, entro e non oltre 15 giorni naturali e consecutivi dall’emissione
dell’ODL.

L'ODL in tal caso conterra solo un elenco del materiale da fornire, la data e il punto di

consegna nonché la persona referente dell’ordine.
In tal caso il trasporto, il carico e lo scarico sono da considerarsi compresi nella fornitura.

Entro 5 giorni dalla consegna del materiale, previa verifica in confraddittorio, il referente
dell’ordine predisporrd appositi documenti contabili che verranno sottoscritti dal RUP e

dall’'lmpresa esecutrice per permettere la successiva emissione della fattura.
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ART. 13 - PROVE E COLLAUDI

Qualungue intervento che comporti la sostituzione o la nuova realizzazione di opere &

soggetto a adeguato collaudo.

In particolare, per le retiin pressione, & prevista una prova di tenuta (con attrezzatura fornita
da LRH) secondo le norme tecniche vigenti o in carenza delle stesse secondo i criteri meglio

definiti insindacabilmente dalla DL.

In merito alle reti non in pressione € prevista una attivitd di videoispezione sull'intera rete,
realizzata con restituzione delle risultanze, sia in termini di filmati che di relazione, secondo i

formati standard individuati da LRH.

| collaudi di quanto realizzato si infendono necessari ed indispensabili per la corretta
esecuzione dell’opera, pertanto sono da considerarsi a carico dell'lImpresa esecutrice e

compresi nellimporto di ogni intervento.

In caso di collaudo negativo anche di una sola prova, LRH potrd rifiutare le lavorazioni
eseguite e I'lmpresa esecutrice sara obbligata a ripristinare la situazione a sue spese fino

all'esito positivo della prova.

In caso dirifiuto da parte dell’lmpresa esecutrice di effettuare tale sostituzione, LRH avrd
facoltda di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1453 c.c. e ad escutere

la garanzia definitiva.

ART. 14 - DOCUMENTAZIONE DI SICUREZZA

Nel caso diinterventi di manutenzione che prevedono attivita diinterferenza tra pit imprese

esecutrici, LRH fornird all'lmpresa esecutrice specifici Piani di Sicurezza e Coordinamento.

Qualora le lavorazioni del presente appalto possano creare interferenze con le attivita

proprie di LRH, sard cura di LRH stessa fornire specifico DUVRI.
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ART. 15 - PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

Nel caso di interventi di manutenzione che prevedono la trasmissione da parte di LRH di
specifico PSC o DUVRI, I'lmpresa esecutrice dovrd trasmettere il proprio POS specifico per

I'intervento ed eventuale altfra documentazione richiesta da LRH.

Anche in assenza di PSC o DUVRI, I'lmpresa esecutrice dovra trasmettere il proprio POS
specifico per l'intervento ed eventuale altra documentazione cosi come meglio

specificato al successivo articolo.

E fatto divieto all'lmpresa esecutrice di avviare qualunque attivitd, anche solo di
organizzazione del cantiere, fintanto che il POS non sia stato formalmente accettato dal

CSE nominato, dal Committente o da chi nominato per esso.

ART. 16 - OSSERVANZA ED ATTUAZIONE DEI PIANI DI
SICUREZZA

L'Impresa esecutrice € obbligata ad osservare le misure generali di tutela previste dal D.Lgs.
9 aprile 2008, n°81 e s.m.i.

| piani di sicurezza devono essere redatti in conformitd alle direttive 89/391/Cee del
Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/Cee del Consiglio, del 24 giugno 1992, nonché alla
relativa normativa nazionale di recepimento, ai regolamenti di attuazione (D.P.R. 3 luglio

2003, n°222) ed alla migliore letteratura tecnica in materia.

L'Impresa esecutrice € obbligata a comunicare tempestivamente prima dell’inizio dei
lavori e quindi periodicamente, a richiesta di LRH, I'iscrizione alla C.C.LA.A., I'indicazione
dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti, la dichiarazione circa I’ assolvimento
degli obblighi assicurativi, previdenziali e contrattuali e qualsiasi altra documentazione di

cui LRH effettui richiesta.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'lmpresa esecutrice comunque
accertate, previa formale messa in mora dell'interessato, costituiscono causa dirisoluzione

del contratto aisensi dell’art.92 del D.Lgs. ? aprile 2008, n°81 e s.m.i.

Comunque a fronte di violazione in merito ad evidenti e palesi carenze in materia di

sicurezza che dovesse verbalizzare il CSE, se nominato, o il DL/ispettore di cantiere in qualita
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di delegato del committente, il RUP pud comminare sanzioni da un minimo di 50,00€ ad un
massimo di 1.000,00 € per singolo evento che potranno essere impiegati per attivita di
formazione per le imprese che incorrono in tali violazioni, tali attivitd verranno svolte a
favore degli operatori presentiin cantiere o comunque coinvolti nelle violazioni contestate
duranti i normali orari lavorativi. A tali attivitd le imprese non potranno sottrarsi pena la

risoluzione unilaterale del contratto.

Nel caso le violazioni verbalizzate e non contestate dall’lmpresa esecutrice superino le 3 su
scala annuale, si determinerd la facoltd per LRH di sciogliere il contratto anche a norma
dell’art. 108 comma 3 del DL50/2016.

ART. 17 — STANDARD DI SICUREZZA DELLE ATTREZZATURE

Ai fini della sicurezza, esistendo il rischio concreto di folgorazione dovuto alla possibile
presenza di acqua negli scavi e comunqgue all'interno del cantiere in generale, I'lmpresa
esecutrice deve utilizzare apparecchiature elettriche conformi alle norme CEl e EN di

riferimento. In particolare:

- le attrezzature utilizzate dovranno avere doppio isolamento e grado di protezione

non inferiore ad IP é8;

- le prese e le spine dovranno essere di tipo industriale, con grado di protezione non

inferiore ad IP 68;

- le prolunghe dovranno avere cavi di tipo HO7RN-F (o equivalente) con sezione non
inferiore a 2,5 mm2 per prese da 16 A, sezione non inferiore a 6 mm2 per prese da 32
A e sezione non inferiore a 16 mm2 per prese da 63 A. Il grado di protezione dovrd

essere non inferiore a IP 68;

- igeneratori in dotazione dovranno avere protezione differenziale e, prima di essere
utilizzati dovranno essere sempre collegati a terra; la protezione differenziale dovrd

essere periodicamente testata.

Tutte le attrezzature sopra elencate dovranno essere verificate prima di ciascun utilizzo e

mantenute in ottimo stato di conservazione.
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Il personale LRH potra eseguira verifiche a campione in cantiere al fine di valutare la
conformitd delle attrezzature rispetto a quanto previsto. La non conformitd delle stesse &

motivo di sospensione dei lavori, secondo I'art. 92 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n°81 e s.m.i.

ART. 18 — ALLEGATI

Si allegano e costituiscono parte integrante del presente capitolato i seguenti documenti:
A. Capitolato Speciale
B. Elenco prezzi

C. Documentazione tipo per fognatura (Relazione, Planimetria, Computo metrico,

indicazioni in materia di sicurezza)

D. Documentazione tipo per acquedotto (Relazione, Planimetria, Computo metrico,

indicazioni in materia di sicurezza)

E. Schemi tipo di allaccio
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